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INFORME PLAN DE AVA

E AVANCE DE LOS TRABAJOS en archivo
o Excel, a continuacion, se adjunta cuadro

Desmalezados Totales 134
Pendientes 36
Ejecutado 94
Cancelado 4

2. SET FOTOGRAFICO

8 De Febrero de 2024.



Y.

Fotografias Trabajos Desmalezados en la Comuna.
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Cronograma de Avances de la Construccion de Cortafuegos 2023 — 2024

Metros Lineales Periodo

Sector - Ubicacion App. Estimado

de Trabajos

Parque Sausalito

Sectores: Chipeadora, Canchas de Tiro, Estadio. Canchas
de Bicicross, Subida Avenida Padre Hurtado

Vifia del Mar Alto - Forestal

Quinta Vergara, colinda con Vina del Mar Alto, El
Refugio, Poblacion Mackenna y 7 Hermanas Foresta

01-dic
03-nov

Camino Granada continuacion Paso Lo
Forestal Alto hasta Vifiaddel Mar Alto

11-oct

2% Quincena 12y | 2l-sep | 28y | l4-nov
000 Octubre 13-sep 29-sep

2° Quincena | 06-oct | 06-nov

Palmas Chilenas 2.000 Octubre

2° Quincena | 07-oct | 07-nov
Parcela 11 hasta Ruta las Palmas 3.000 Octubre

Chorrillos

Los Boldos, Las Rosas, La Ligua, Petorca San Expedito, 27 Quincena | 23-sep
S 2.000
Valdivia Octubre
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Sector - Ubicacion

Metros Lineales
App.

Periodo
Estimado

Canal Beagle

Canal Trinidad, Baker, Ladrilleros

500

Villa Dulce Crav

Bajo calle Eduardo Titus, Rancagua, Troncal

Villa Dulce Norte

Camino Bella Lung

22-sep

1° Quincena | 08-oct
Noviembre
io 2° Quincena | 27-nov
Eg?s;:zgnm 1.000 Noviembre
Conjuntos Habitacionales: El Palto, Condell, Los ] 2° Quincena | 25-nov
Ciruelos, Miraflores Alto : Noviembre
Santa Ines
2° Quincena | 19-oct
Sub. Alessandri y costado Cementerio Santa Inés 1.500 Noviembre

izacion de Trabajos
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Sector - Ubicacion

Metros Lineales
App.

Periodo
Estimado

Gomez Carreiio

6° sector, Alegjandro Navarrete hasta Jardin del Mar

Achupallas - Villa Independencia

Diciembre
1° Quincena
Enero

27-nov

Lomas La Torre, Achupallas

Noviembre

1° Quincena | 02-dic
3.000 Diciembre
2° Quincena
1.500 Enero
Villa Dulce
Villa Independencia (parte alta) desde Villa Arauco hasta : D y2° 22y
4.000 Quincena 30-nov
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Sector - Ubicacion

Metros Lineales
App.

Periodo
Estimado

Reiiaca Alto - Glorias Navales

Camino Oleoducto Lajarilla, hasta Paradero 16 Refiaca
Alto

4.000

Refiaca Alto, Villa La Cruz, Calle 19 Camino
Luna, Interior Pdo.6

Poblacion Glorias Navales, perit
Carrefio, Recinto.deCardabineros

Otros Se¢

izacion de Trabajos

5.000

1°y2°
Quincena
Enero

07-nov

I8 al
21-dic

Los Almendro

5.000

1°y2°
Quincena
Diciembre

17y
18-nov

Sporting Club

1°y2°
Quincena
Febrero

Recinto Armada de Chile, colindante Poblacion Gomez
Carrefio

3.000




Observaciones:

—

Se reparan caminos cortafuegos ya
2. La programacion por fecha, es
3. El camino cortafuego inici
construido).

de mdquinas o prioridades
la ciudad y en terreno de dreas verdes sin consirucciones (actualmente esta todo



