

## ACTA N° 2003/12

### Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

**Fecha:** Santiago, 20 de noviembre de 2003.

**Lugar:** Morandé 59, 6° piso, Sala de Reuniones Gabinete Ministro de Obras Públicas.

**Hora de inicio:** 16:30 hrs.

#### Asistentes

- 1.-Sr. Javier Etcheberry, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
- 2.-Sr. Jaime Ravinet, Ministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
- 3.-Sr. Guillermo Díaz, Subsecretario de Transportes.
- 4.-Sr. Marcelo Trivelli, Intendente Región Metropolitana.
- 5.- Sr. Gianni López, Director Nacional de Conama.
- 6.- Sr. Rodrigo Azócar, Gerente General Metro S.A., en representación de don Fernando Bustamante.
- 7.- Sr. Henry Malbrán, Secretario Ejecutivo Sectra.
- 8.-Sr. Aldo Signorelli, Coordinador de Transantiago.
- 9.- Sr. Rafael Ibarra, Coordinador General de Concesiones (s)
- 9.-Sr. Juan Carlos Muñoz, Asesor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
- 10.- Sr. Gibrán Harcha, Asesor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
- 11.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministro de Vivienda y Urbanismo.

#### Excusan su asistencia:

- 1.- Sr. Fernando Bustamante, Presidente Metro S.A., por encontrarse fuera del país.
- 2.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones., por encontrarse fuera del país.

#### Materias tratadas

I.- Previa aprobación del acta anterior N° 11 de fecha 06/11/2003. El Sr. Rodrigo Azócar Gerente General de Metro S.A. solicita se incorpore en el punto II.- numeral 3, lo siguiente "Con posterioridad, el Gerente General de Metro S.A. Sr. Rodrigo Azócar realizó la presentación con la opinión del Directorio de Metro S.A.". A lo que el Comité manifiesta su conformidad. Efectuado lo anterior y, con la incorporación de la observación señalada, se aprueba el acta N° 11 de fecha 06/11/2003.-

II.- El Sr. Ministro Etcheberry, inicia el Comité realizando una cuenta referida a las siguientes materias:

- 1.- Informa respecto a la reunión sostenida con S.E. el Presidente de la República el día 17/11/03, para lo cual, se hace entrega a los asistentes de una minuta que da cuenta de las materias abordadas en ella.
- 2.- Informa respecto a los viajes que se efectuarán en el mes de enero de 2004 y, que forman parte del Road Show que realizará Transantiago a Europa y Asia.

El Sr. Signorelli informa respecto a:

- 2.- Que se ha hecho entrega a la Contraloría General de la República de los borradores de bases de licitación de Troncales y Alimentadores.
- 3.- Respecto a la firma de la donación GEF-Banco Mundial a Transantiago que se llevará a efecto entre los días 15 a 18 de diciembre del año en curso.
- 4.- La misión del Banco Mundial con ocasión del crédito que se otorgará al Gobierno de Chile durante el año 2004, la que se realizó durante los días 13 y 14 de noviembre en curso.
- 5.- Indica que es necesario establecer la fecha en que se realizará el seminario de Transantiago. Se resuelve el día 12 de enero de 2004.
- 6.- Informa que en este Comité se les ha entregado a cada uno de sus miembros el borrador de las bases correspondientes a los Troncales y Alimentadores en medio magnético contenido en un CD a objeto de que ellas sean analizadas y se efectúen los aportes respectivos, como de igual forma, se les ha proporcionado otro CD con la primera versión del vídeo de Transantiago en su presentación larga y corta, en español e inglés.

### III.- Revisión de Proyectos de Infraestructura

#### a) Concesiones: Avance y Modelo de Negocios

Esta presentación en su primera parte, estuvo a cargo del Sr. Marco Carmach, Jefe de Proyectos Coordinación General de Concesiones, la cual abordó las siguientes materias:

Modelo de Licitación; refiriéndose a la licitación de las Estaciones de Intercambio Modal de Quinta Normal y la Cisterna, monto de su inversión, a servicios básicos de la concesión, las variables de licitación, tramos de licitación, ingresos mínimos garantizados por el Estado, riesgos de la concesión, estado de situación, cronograma y precalificación.

Finalizada la presentación antes referida, el Sr. Ministro Ravinet sugiere dejar los plazos abiertos de estas concesiones que se licitarán y, no a 20 años como se indicara a objeto de asegurar la participación de postulantes u oferentes a este proceso.

En su segunda parte, expuso el Sr. Mauricio Arretx, Jefe Proyecto Coordinación General de Concesiones, quien se refirió a la infraestructura para Transantiago, haciendo referencia: A los aspectos generales; al corredor Santa Rosa; conexión Vial Blanco-Arica; conexión Vial Suiza-Las Rejas; Estaciones de transbordo; modelo de negocios; tratamiento de riesgos.

b) Minvu: Avance de expropiaciones y Proyectos.

Esta presentación estuvo a cargo del Sr. Mario Tala, asesor del Sr. Ministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, quien se refirió a los siguientes tópicos: Resumen de inversión pública 2003-2005; al número de expropiaciones según el proyecto; expropiaciones período 2003 y su cronograma; expropiaciones período 2004 y su cronograma; corredor pajaritos y su cronograma; corredor Alameda y su cronograma; estaciones de trasbordo; mantención de otros ejes prioritarios.

#### IV.- Acuerdos

1.- El Comité de Ministros, acuerda realizar el día lunes 12 de enero de 2004 a las 09:00 horas el seminario de lanzamiento de Transantiago.

#### V.- Varios

1.- El Sr. Ministro Ravinet, expresa que debe contactarse al Operador de Transporte del Centro de la ciudad de Roma, por cuanto, presta un excelente servicio y presenta particularidades atractivas que pudieran ser de interés para Transantiago.

2.- El Coordinador de Transantiago, informa que en virtud de los acuerdos informados en el punto II. 1. de esta acta el Ministerio de Hacienda se integrará al Comité de Ministros a través del Sr. Claudio Juárez.

3.- El Sr. Mario Tala, informa que respecto de la política de terminales, la modificación al Decreto N° 212 y, su política respectiva se encuentran aprobadas por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones, restando acoger las últimas observaciones que se formularan a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, las que serán resueltas el día 1 de diciembre del año en curso.

4.- Se exhiben en este Comité los videos señalados en el punto II. 7. de esta acta.

VI.- Se acuerda celebrar la siguiente reunión del Comité de Ministros en conformidad al calendario elaborado por el Coordinador de Transantiago el día 04 de diciembre de 15:30 hrs. a 18:30 hrs.

Siendo las 18:30 horas, se da por finalizada la reunión.