ANEXO COMPLEMENTARIO

Individualizacion del Mandante:
CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL (CAPJ).
Mario Alvo (ex Hurtado de Mendoza) N° 1460, piso N° 5, Santfiago.

Lugar de ubicacié}n del terreno en que se emplazard la obra licitada: Av. Gabriela
Mistral N°935, Los Angeles, VIII Region.

TEMA A ESPECIFICAR POR

N CONTRATO

1 DENOMINACION DEL PROYECTO: CENTRO JUSTICIA TRIBUNAL
FAMILIA, LABORAL Y LETRAS DE LOS ANGELES.

SUPERICIE: 9.851 M2

Presupuesto estimado: $13.911.043.000

2 Recepciones parciales: no contempla.

Recargo Valores Proforma: Contempla valor proforma
sanitarios.

El plazo referencial estimado para la ejecucién de la obra, serd
de 720 dias corridos, contados a partir de la fecha de entrega
del terreno, no obstante el oferente propondrd el plazo
definitivo segun su andlisis.

Visitas a terreno a efectuarse los dias 22, 23 y 24 de junio de
2021, en horario de 11:30 hrs a 13:00 y de 15:00 a 16:30 hrs., en
obra ubicada en Av. Gabriela Mistral N°935, Los Angeles, VI
Region.

Para el solo efecto de coordinar la asistencia a las visitas, esta
deberd solicitarse por los interesados dentro del dia anterior, a
la fecha y hora de cualquiera de las visitas fijadas previaomente,
al siguiente correo electronico cecarvajal@pjud.cl. Sin perjuicio
de lo anterior, a las visitas podrdn asistir interesados que no
hubieren solicitado dicha visita.

Disposiciones de seguridad Visita a terreno.

Las empresas participantes deberdn dar cumplimiento a todas
las disposiciones de seguridad que se comuniguen al momento
de la visita, tanto por el personal de seguridad como el
funcionario que designe la Corporacion.

Se exigird que toda persona sea representante o especialista
utilice en todo momento los siguientes elementos.

- Uso de Mascarilla en buen estado.

- Uso de Antiparras

- Mantener un distanciamiento de alo menos un metro y medio
con el resto de los participantes.

Respetar el protocolo de acceso implementado por el
funcionario que designe la Corporacion, que comprende a lo
menos lo siguiente:

e Verificacion de uso correcto de los elementos de
proteccion personal.

e Toma de temperatura, solo quienes presenten
temperatura corporal bajo el nivel de riesgo (37.7°C),
serdn autorizadas a ingresar a participar de la visita.
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¢ Ante la asistencia superior a los 10 participantes, el
funcionario a cargo dividird alos concurrentes en tantos
grupos COMo sea necesario para que niNnguno supere
las diez personas.

e Los grupos se conformardn por estricto orden de
llegada.

e Los participantes que deban esperar su turno lo hardn
en dependencias especialmente definidas para ello y
deberdn atenerse alas normas de seguridad especiales
que se les impartan.

e Los participantes que hayan efectuado el recorrido se
retirardn del establecimiento una vez concluido el
recorrido. Las eventuales consultas se contestardn a
través de foro asociado al proceso licitatorio.

e Para todos los efectos, el participante que finalmente
no cumpla con las condiciones de seguridad
establecidas para la visita, y que por tanto no pueda
efectuarla en ninguna de las condiciones definidas,
quedard inhabilitado para presentar ofertas, por falta
de cumplimiento de wun requisito esencial de
participacion.

Observacion.

Para los participantes que presenten temperaturas iguales o
superiores a los 37.7 °C, se procederd de la siguiente manera:

e Se prohibird el ingreso de los participantes de la
empresa, el funcionario de la CAPJ tomard los datos de
la empresa, lo consignard en el acta respectiva vy
prohibird su ingreso al terreno, ademds de participar en
el resto de las visitas si las hubiese.

e La empresa quedara eximida de seguir en la visita que
se lleva a cabo, sin embargo podrd presentar de igual
forma su oferta.

e La empresa tendrd que participar con distinto (0s)
representante (es), a los registrados en la visita que se
detectd uno o mds representantes con temperatura
superior a los 37.7 °C. Si asi lo desea en el resto de las
visitas faltantes.

Si el o los representantes de la empresa afectada por registro
de ftemperatura superior a los 37.7 °C, omitieran las
disposiciones entregadas por el Guardia o el funcionario a
cargo, se solicitard la presencia de la fuerza publica para que
hagan abandono de las instalaciones.

Consultas a efectuarse hasta las 12:00 horas de los dias:
Primera etapa 16 de julio de 2021.
Segunda etapa 18 de agosto de 2021.

Respuestas por parte de CAPJ serdn entregadas hasta las 17:00
horas de los dias:

Primera etapa: 11 de agosto de 2021.

Segunda etapa: 13 de Septiembre de 2021.

La entrega de garantia de seriedad de la oferta se recibird
materialmente en Oficina de Partes, ubicada en calle Mario
Alvo 1460, 1° Piso, hasta las 14:00 horas del dia 30 de septiembre
de 2021. En caso de recibirse via correo el sobre deberd
consignar el ID de la licitacién, para este efecto el ingreso de




la garantia es el de la fecha de la recepcién en oficina de
partes Y NO DE LA EXPEDICION.

En caso que se presente una garantia de seriedad de la oferta
electrénica, deberd adjuntarse digitalmente a la carpeta de
antecedentes administrativos de la licitacion. En este caso no
serd necesaria que sea presentada fisicamente en Oficina de
Partes.

Recepcion de ofertas hasta las 15:00 horas del dia 30 de
septiembre de 2021, a fravés del portal Mercado Publico.
Lugar fisico de entrega en caso de situaciones previstas en el
articulo N° 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886: Mario Alvo
(ex Hurtado de Mendoza) N° 1460, piso N° 1, Santiago, Oficina
de Partes
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La apertura electrénica de las ofertas técnicas y econdmicas
se realizard a las 15:30 horas del dia 01 de octubre de 2021. La
unidad encargada de la apertura de la licitacion
corresponderd al Subdepartamento de Adquisiciones.

11.
Documentos
que debe
contener la
oferta
técnica

El oferente deberd ingresar a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, en el campo destinado a recibir la
oferta técnica, como documento adjunto, preferentemente
en formato PDF, en carpeta “Antecedentes Propuesta
Técnica” los siguientes documentos:

1.- Formulario N° 5: En este formulario el oferente deberd
senalar el plazo en dias corridos de ejecuciéon de las obras.

2.- Carta Ganft, en formato Ms Project. Esta carta Gantt deberd
expresar en dias corridos los siguientes items:

OBRAS PRELIMINARES
INSTALACION DE FAENAS
Instalaciones y empalmes provisionales
Construcciones provisorias
TRABAJOS PREVIOS
Despeje de terreno
Demoliciones
Desarmes o desmontajes
Destronque
TRAZADOS Y REPLANTEOS
Replanteo del edificio y topografia
Trazado obra gruesa
Trazado ferminaciones
ENTIBACIONES Y SOCALZADO
HITO dia de inicio de pilas de socalzado
Pilas de socalzado
HITO dia de termino de pilas de socalzado
AGOTAMIENTO DE NAPA
Agotamiento de napa provisorio (durante el proceso de
construccion)
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
ESCARPE
Escarpe
EXCAVACIONES
Excavacién masiva
Excavacién fundaciones
HITO dia de término de excavacién masiva
RELLENOS PARA FUNDACIONES
Rellenos estructurales con estabilizado
EXTRACCION DE MATERIAL EXCEDENTE
OBRA GRUESA
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
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Hormigones
Enfierradura
Moldaje
HITO dia de inicio hormigdn fundaciones
HITO dia de término de hormigones losa cielo tapa
ESTRUCTURAS METALICAS
PILARES (incluye anticorrosivo, fijaciones, planchas,
otros)
VIGAS (incluye anticorrosivo, fijaciones, planchas,
otros)
ESTRUCTURA CUBIERTA (incluye anticorrosivo,
fijaciones, planchas, otros)
RADIERES Y RELLENOS BAJO RADIER
Hormigdn de radier
Aislacion bajo radier
IMPERMEABILIZACION OBRA GRUESA
Impermeabilizacion de fundaciones
Impermeabilizacion muros contra terreno
Impermeabilizacion de losas o placas de hormigdn
prefabricadas
RETIRO DE ESCOMBROS OBRA GRUESA
PREPARACION HORMIGONES DE OBRA GRUESA PARA FAENAS
HUMEDAS
Preparacién hormigones de obra gruesa para faenas
humedas

TERMINACIONES

ENVOLVENTE (TERMINACIONES EXTERIORES)
HITO dia de inicio de estructura de cubierta
Cubierta y hojalateria
Revestimiento fachadas
HITO dia de inicio revestimiento sistema EIFS
HITO dia de inicio muro cortinas
Muro cortfina (incluye ventanas, puertas exteriores de
linea)
HITO dia de inicio ventanas exteriores
Ventanas exteriores
Carpinterias metdlicas exteriores
HITO de inicio control solar, celosias y quiebravistas
Control solar, celosias y quiebravistas
Impermeabilizacion
HITO término de revestimiento fachadas
TERMINACIONES INTERIORES
Faenas hiumedas interiores
HITO dia de inicio de tabiquerias
Tabigues interiores
Impermeabilizacién interior
HITO dia de inicio pavimentos interiores
Pavimentos y guardapolvos interiores
Cielos interiores, cenefas
HITO dia de inicio cielos modulares
Revestimiento de muros interiores
Puertas interiores, marcos y quincalleria
Ventanas interiores (incluyen tfirador)
Carpinterias metdlicas interiores
Pinturas y barnices interiores
Artefactos sanitarios, griferias y accesorios de bano
(suministro y montaje)
Mobiliario
HITO dia de inicio de instalacion luminarias
Luminarias (suministro, montaje y conexion) incluye
estructura
Senalética
Resistencia al fuego




HITO dia de inicio terminaciones de sala de audiencia
piloto
Hito dia de inicio terminaciones oficina piloto
Hito dia de inicio terminaciones bano piloto
Hito dia de inicio muebles sala de audiencia
OBRAS EXTERIORES
HITO dia de inicio de pavimentos exteriores
Pavimentos exteriores
Cierros exteriores
Paisajismo
Impermeabilizacion obras exteriores
Cubierta estacionamientos en superficie
Equipamientos exteriores
Sala de basura
Pavimentacidn (vias vehiculares interiores y pavimentacion
exterior)
RETIRO DE ESCOMBROS TERMINACIONES Y OBRAS EXTERIORES
Retiro de escombros terminaciones y obras exteriores
INSTALACIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS
Sub-estacion
Sala eléctrica
Tableros
Respaldo de energia
Canalizacion
Cableado
HITO dia de inicio de montaje de tableros
Centros de alumbrado y enchufes
Malla tierra
Obras civiles instalaciones eléctricas
HITO dia de inicio de tramitacion de empalme
Certificados, pruebas y recepcién final instalacion
eléctrica
INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES
Sistema voz y datos
Sistema de cctvip
Sistema de intrusiéon
Sistema de control de acceso huella y tarjeta
Sistema de deteccién de incendio
Sistema de monitoreo cenfralizado
Sistema de audio
AUDIO Y VIDEO SALA GESELL
INSTALACIONES SANITARIAS
HITO dia de inicio tramitacién certificado de dotacién
HITO dia de inicio de instalaciones aguas servidas
Alcantarillado
HITO dia de inicio de instalacion de artefactos
HITO dia de inicio de piping agua potable
Agua potable
Red humeda
Red seca
Aguas lluvias
Riego
SEGURIDAD
Sistema de extincion de incendio manual
Sistema de sefalética de evacuacion retroiluminada
led
PRUEBAS, SELLOS IGNIFUGOS, PLANOS AS BUILT,
INSTRUCCIONES DE OPERACION
CLIMATIZACION
HITO dia de inicio de instalacion de ductos
HITO dia de inicio de montaje equipos de
climatizacion
Climatizacion




Extraccién
Elementos de distribucién de aire
Obras civiles climatizacion
Puesta en marcha y mantencién de la instalacién de
climatizacién
SISTEMAS MECANICOS DE TRANSPORTE EDIFICIO 1

ASCENSORES (INCLUYE TABLERO ELECTRICO)
HITO dia de inicio de montaje de rieles
Genchi
ACCESO PUBLICO
Funcionarios
Obras civiles asociadas ascensores
HITO dia de llegada de ascensores a obra
Puesta en marcha y mantencién de la instalacién de
ascensores

LIMPIA FACHADAS (INCLUYE TABLERO ELECTRICO)
HITO de inicio de limpia fachadas
HITO de término de limpia fachadas

ASEO Y ENTREGA

ASEO FINO PARA ENTREGA
Aseo fino para entrega

RECEPCIONES Y DOCUMENTACION MUNICIPAL
Recepcion documentacién Recepcidn Municipal
HITO dia de término de obra

3.- Formulario N° 6, Experiencia de la empresa en obras. Se
considerard la experiencia en obras de edificaciéon, nuevas o
ampliaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, iguales o superiores a 9.851 m2
de estructura de materialidad similar a la del proyecto. Se
excluyen: a) Edificaciones de vivienda o conjunto de viviendas
de cardcter unifamiliar, excepto edificaciones de 5 0 mdas pisos;
b) Obras industriales o de montaje; y c) Obras civiles.

4.- Actas de recepcion conforme emitidas por los Mandantes
que acrediten la ejecucion total de las obras sefaladas en el
Formulario N° é e informen el nombre del Contratista y de la
obra, cantidad de m2 ejecutados y tipo de obra, contacto de
la entidad empresa emisora del certificado.

*En el caso de UTP, cada uno de sus integrantes deberd
adjuntar los documentos senalados.

5.- Formulario N° 7-A, Listado de profesionales.

6.- Formulario N° 7-A1, Curriculum del administrador de obra. Se
considerard  exclusivamente la experiencia en metros
cuadrados asociada a funciones de administracién y/o en
oficinas técnicas, en obras de edificacion. Presentar solo
experiencia en obras de edificacion, nuevas o ampliaciones,
de acuerdo alo establecido en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, superiores a 9.851 m2, de esfructura de
materialidad similar a la del proyecto. Se excluyen: q)
Edificaciones de vivienda o conjunto de viviendas de cardcter
unifamiliar, excepto edificaciones de 5 o mds pisos; b) Obras
industriales o de montaje; y c) Obras civiles.




7.- Formulario N° 7-A2, Curriculum del jefe de terreno. Se
considerard  exclusivamente la experiencia en metros
cuadrados asociada a funciones de administracion, en oficinas
técnicas y/o supervision en terreno en obras de edificacion.
Presentar solo experiencia en obras de edificaciéon, nuevas o
ampliaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, superiores a 9.851 m2, de
estructura de materialidad similar a la del proyecto. Se
excluyen: a) Edificaciones de vivienda o conjunto de viviendas
de cardcter unifamiliar, excepto edificaciones de 5 0 mas pisos;
b) Obras industriales o de montaje; y c) Obras civiles.

En obras licitadas superiores a 7.000 m2 deberd presentar un
jefe de terreno adicional, acompanando junto a su oferta
técnica el Formulario N° 7A-3, con la misma informacion
establecida en el Formulario N° 7A-2.

8.- Formulario N° 7A-4 Curriculum del jefe de oficina técnica. Se
considerard  exclusivamente la experiencia en metros
cuadrados asociada a funciones de administracion, en oficinas
técnicas y/o supervisidon en terreno en obras de edificacion.
Presentar solo experiencia en obras de edificacion, nuevas o
ampliaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, superiores a 9.851 m2, de
estructura de materialidad similar a la del proyecto. Se
excluyen: a) Edificaciones de vivienda o conjunto de viviendas
de cardcter unifamiliar, excepto edificaciones de 5 0 mdas pisos;
b) Obras industriales o de montaje; y c) Obras civiles.

9.- Formulario N° 7A-5, curriculum del prevencionista de riesgo.
Se considerard exclusivamente la experiencia en metros
cuadrados asociada a funciones propias de su especialidad
en terreno en obras de edificacion. Presentar solo experiencia
en obras de edificacion, nuevas o ampliaciones, de acuerdo a
lo establecido en la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones, superiores a 9.851 m2, de esfructura de
materialidad similar a la del proyecto.

10.- Certificado o documento que acredite la inscripcion
vigente de prevencionista de riesgos en la Seremi de Salud.

11.- Formulario N° 7A-6, curriculum de jefe de calidad. Se
considerard  exclusivamente la experiencia en metros
cuadrados asociada a funciones de administracion, en oficinas
técnicas y/o supervisidon en terreno en obras de edificacion.
Presentar solo experiencia en obras de edificacién, nuevas o
ampliaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, superiores a 9.851 m2, de
estructura de materialidad similar a la del proyecto. Se
excluyen: a) Edificaciones de vivienda o conjunto de viviendas
de cardcter unifamiliar, excepto edificaciones de 5 0 mds pisos;
b) Obras industriales o de montaje; y c) Obras civiles.




12.- Certificado o diploma que acredite la participacion del
Jefe de Calidad en un curso Plan de Aseguramiento de la
Calidad (PAC).

13.- Diploma, titulo profesional o certificado de titulo de TODOS
los profesionales solicitados en el Formulario N° 7A.

En el caso de fitulos otorgados por establecimientos de
educacion superior extranjeros, el titulo deberd acompanarse
de la documentacion que acredite su inscripcidn en el Registro
de Titulos Profesionales obtenidos en el Extranjero, que al efecto
lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, o su convalidacion
en la Universidad de Chile. En dicha documentacion deberd
quedar claramente establecida su equivalencia entre
actividades curriculares cursadas en una entidad de
educacidén superior extranjera y las correspondientes a los
titulos exigidos en estas bases de licitacion; lo anterior es sin
perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales
vigentes.

Serdn declaradas inadmisibles las ofertas que incluyan personal
que no se ajuste a las profesiones exigidas en las presentes
bases. Serd responsabilidad del oferente consultar en el foro en
caso de dudas.

14.- Documentos y/o certificados referentes a los profesionales
de la empresa emitidos por el mandante, propietario,
empleador correspondiente o instituciones publicas, que
acrediten la participacidn en las obras indicadas en el
Formulario N° 7 (A1-A2-A3-A4-A5-Aé).

15.- Formulario N° 8A-1, Experiencia en instalaciones eléctricas.
El oferente deberd senalar su experiencia o la del
subcontratista que proponga para realizar las instalaciones
eléctricas. Solo se considerard la experiencia en instalaciones
eléctricas completas y terminadas, en edificaciones cuya
potencia eléctrica instalada sea superior a 300 KVA.

16.- Certificados emitidos por la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, que acrediten las instalaciones
senaladas en el Formulario N° 8A-1 y la cantidad de KVA.

17.- Formulario N° 8-A2, Experiencia en instalaciones de voz y
datos (corrientes débiles). El oferente deberd senalar su
experiencia o la del subcontratista que proponga para realizar
las instalaciones de corrientes débiles. Solo se considerard la
experiencia en corrientes débiles completas y terminadas, en
edificaciones cuya superficie edificada sea superior a 9.851 m2.

18.- Documentos que debe contener la oferta técnica:
Certificados del contratista o del mandante o propietario que
acrediten la ejecucion completa de la especialidad de
corrientes débiles. Deberd indicar el nombre la obra, superficie




de la edificacion (m2), labor efectuada y contacto de la
entidad emisora del certificado.

19.- Formulario N° 8A-3, Experiencia en instalaciones de
seguridad. El oferente deberd senalar su experiencia o la del
subcontratista que proponga para realizar las instalaciones de
seguridad. Solo se considerard la experiencia en instalaciones
de seguridad completas y terminadas, en edificaciones cuya
superficie edificada sea superior a 9.851 m2.

20.- Certificados del contratista o del mandante o propietario
gue acrediten la ejecucion completa de la especialidad de
instalaciones de seguridad. Deberd indicar el nombre la obra,
superficie de la edificacién, labor efectuada y contacto de la
enfidad emisora del certificado.

21.- Formulario N° 8-B, Experiencia en instalaciones de
climatizacion. El oferente deberd senalar su experiencia o la
del subcontratista que proponga para realizar las instalaciones
de climatizacion. Solo se considerard la experiencia en
instalaciones de climatizacion completas y terminadas, en
edificaciones cuya superficie edificada sea superiora 9.851 m2.

22.- Certificados del contratista o del mandante o propietario
que acrediten la ejecucion completa de la especialidad de
instalaciones de climatizaciéon. Deberd indicar el nombre la
obra, superficie de la edificacion, sistema de climatizacion,
labor efectuada y confacto de la enfidad emisora del
certificado.

23.- Formulario N° 8-C, Experiencia en instalaciones sanitarias. El
oferente deberd senalar su experiencia o la del subcontratista
que proponga para realizar las instalaciones sanitarias. Solo se
considerard la experiencia en instalaciones sanitarias
completas y terminadas, en edificaciones de 2 o mds pisos
cuya superficie edificada sea superior a 9.851 m2.

24 .- Certificados del contratista o del mandante o propietario
que acrediten la ejecucion completa de la especialidad de
instalaciones sanitarias. Deberd indicar el nombre la obra,
superficie de la edificacion, cantidad de pisos de la
edificacion, labor efectuada y contacto de la entidad emisora
del certificado.

25.- Copia de la certificacion ISO 9001 o superior del oferente,
vigente al dia cierre electrénico de presentaciéon de ofertas.
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Garantia de seriedad de la oferta

Glosa: "Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en
la licitacion publica para la ejecucion del Proyecto CENTRO
JUSTICIA TRIBUNAL FAMILIA, LABORAL Y LETRAS DE LOS ANGELES"
Lugar de entrega: Segun lo indicado en punto 8 de este Anexo
Complementario.
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Restitucion del documento:




Lugar: Mario Alvo (ex Hurtado de Mendoza) N° 1460, piso N° 4,
Santiago. Departamento de Finanzas y Presupuesto, Santiago
Horario: martes y jueves entre 09:00 y 14:00 horas.

14

MONTO CONCENTRACION: $ 40.000.000.000

15

Lugar de suscripcion del confrato: Mario Alvo (ex Hurtado de
Mendoza) N° 1460, piso N° 5, Departamento Juridico, Santiago.

16

PROFESIONALES DE LA EMPRESA:
1 Administrador de obra
2 Jefes de terreno
1 Jefe de oficina técnica
1 Prevencionista de riesgos
1 Jefe de calidad
1 Programador de la obra
1 Profesional Leed
1 Profesional Coordinador BIM

PROFESIONALES EVALUABLES
1 Administrador de obra
2 Jefes de terreno
1 Jefe de oficina técnica
1 Prevencionista de riesgos
1 Jefe de calidad

17

Anticipo

Se considera un anticipo de hasta el 30% del monto ofertado
de la obra.

Boleta de garantia por anticipo

Glosa: "Para garantizar el anticipo de precio del contrato de
ejecucion del Proyecto CENTRO JUSTICIA TRIBUNAL FAMILIA,
LABORAL Y LETRAS DE LOS ANGELES”

Monto: 100% del monto de Anficipo. En Unidades de Fomento
(UF). Valor UF dia de emisidon de la boleta.

Lugar de enfrega: Mario Alvo (ex Hurtado de Mendoza) N°
1460, piso N° 1, Santiago, Oficina de Partes.
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Retenciones:
Porcentaje retencién: 5% (cinco por ciento).

19

Los estados de pago por avance de obras se cursardn
mensualmente

20

El proyecto considera libro de obras y de comunicaciones
digital:
N| X NO

21

Periodo de garantia de la obra: 18 meses, contados desde la
notificacion del acta de recepcion provisoria sin observaciones
O con reservas segun corresponda.

22

Los aportes financieros reembolsables a empresas distribuidoras
de servicios, como valores proforma, deben ser considerados
por el oferente en su presupuesto, de acuerdo a itemizado
oficial entregado por el mandante, pero deberd pagarse al
RUT del mandante.

La empresa constructora adjudicada deberd asumir
oporfunamente todas las gestiones de coordinacion vy
programacion con las empresas proveedoras de servicios. En
este sentido, y entendiendo que ademds de los frabajos las
gestiones ameritan necesariamente acciones de tipo juridicas
(suscripcidon  de  confratos), el contratista  deberd
obligatoriamente tomar todos los recaudos necesarios para
gue los plazos de aprobacidn y contratacion del servicio no
incidan en el normal desarrollo de la obra. Debido a esto, Ias




coordinaciones requerirdn en debido sentido de oportunidad
en lo que se refiere a informacién y gestiéon con el mandante,
por lo que eventuales retrasos o plazos en que se deban incurrir
por motivo de gestiones de estas partidas, no constituirdn una
causal atendible de eventual solicitud de aumento de plazo.
Todas las acciones tendientes a la puesta en marcha del
edificio deberdn necesariamente estar consideradas dentro
del plazo ofertado, incluyendo las gestiones de aprobacion de
los aportes reembolsables.
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Se consulta la gestion y obtencidn de la totalidad de permisos
y certificados necesarios para la ejecucion y recepcion final de
la obra, en conformidad a todas las disposiciones legales y
reglamentacion vigente, incluyendo normativas especiales de
la zona y cualquier ofro requerimiento extraordinario (Ej.
Certificado por contaminacion luminica, Resistencia de
Cristales y Barandas, Plan de Evacuacion ingresado al Cuerpo
de Bomberos, etc.).

No se aceptard bajo ningun argumento el costo de algun
derecho o permiso que el contratista no haya consultado con
la debida antelacién, siendo de su responsabilidad, el frédmite
y la gestidn de estas acciones.




ANEXO DE CALIFICACION

40%

OFERTA
TECNICA

Sobre 50.000 10
50% Sobre 30.000 6
Superficie hasta 50.000
construida (m? | syperior a 20.000 3
30% 100% totales) hasta 30.000
ExperienCiO de Experiencic Hasta de 20.000 0
la empresa 50% 11 o mds 10
Numero  de | Entre 8y 10
edificios
construidos Enfre 4y 7 3
igual o superior | Hgstg 3 0
a 9.851 m2
70% 1001 o0 mas 10
Red Eléctrica Entre 751 y 1000
(KVA totales) Entre 501y 750 |3
Hasta 500 1
15% Sobre 40.000 10
Red de Voz y | sopre 20.000 6
Datos (M? | hasta 40.000
40% totales de -
Red Eléctrica vy | edificacion) Superiora 10.000 | 5
corrientes débiles hasta 20.000
Hasta de 10.000 | 1
25% Sobre 40.000 10
Experiencia de 15% sobre 20.000 | 6
la empresa y/o Red de | hasta 40.000
de o5 Seguridad )
. ) superior a 10.000
Subcontratistas (m? fotales de 3
e . hasta 20.000
ofertados edificacion)
Hasta de 10.000 | 1
40% Sobre 40.000 10
R?d o de | sobre 20.000 hasta 40.000
Climatizaciéon (m?2 -
totales de | superior a 10.000 hasta 20.000 3
edificacion) Hasta de 10.000 1
Sobre 40.000 10
20% Sobre 20.000 hasta 40.000
Redes Sanifaria g, oerior a 10.000 hasta 20.000 | 3
(m? totales de
edificacion) Hasta de 10.000 1
40% Superior a 50.000 10
Administrador de ¢\, erior @ 30.000 hasta 50.000 | 6
Obras
(M2 ejecutados) Superior a 10.000 hasta30.000 3
40% Hasta 10.000 inadmisible




Equipo Superior a 50.000 10
Profesionales ;
Empresa ?O? ot Superior a 30.000 hasta 50.000 6
Oferente efe de Terreno .
(m? ejecutados) Superior a 10.000 hasta 30.000 3
Hasta 10.000 inadmisible
20% Superior a 50.000 10
Jefe de oficina | Superior a 30.000 hasta 50.000 6
Tecnica Superior a 10.000 hasta 30.000 3
(M2 ejecutados)
Hasta 10.000 inadmisible
Superior a 40.000 10
10% Superior a 20.000 hasta 40.000 [
Prevencionista -
(M2 ejecutados) Superior a 10.000 hasta 20.000 3
Hasta 10.000 1
Superior a 40.000 10
10% Superior a 20.000 hasta 40.000
Jefe de Calidad )
(M2 ejecutados) Superior a 10.000 hasta 20.000 3
Hasta 10.000 1
5% I i o 10
Certfificacién | 1SO 90012008 o | o€ cerfiicacion
en Sistemas | superior en
infegrado  en | cualquiera de sus . . .
gestion de | procesos No tiene certificacion 0
calidad
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